



AJUNTAMENT D'ARBECA
GARRIGUES – LLEIDA

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 20 DE MARÇ DE DOS MIL SET.

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial d'Arbeca, el vint de març de dos mil set, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Ramona Barrufet Santacana, per celebrar la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, en primera convocatòria.

ALCALDESSA: Il.lma Sra. Ramona Barrufet Santacana

REGIDORS: Sr. Xavier Sola Ninot
Sr. Xavier Vidal Bosch
Sr. Santi Sans Mir
Sr. Xavier Sans Duch
Sra. Anna Roset Montero
Sr. Francesc Miret Mesalles
Sr. Marcel Perelló Gregori
Sra. Alícia Cots Sans
Sra. Marta Moyà Duch

Excusa assistència: Sr. Ramon Boldú Torné

SECRETÀRIA: Lourdes Ferré Mañé

Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen els onze regidors que, de fet i de dret, componen la Corporació, acomplint-se el previst en els art. 46.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 90 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.

La Sra. Alcaldessa obre la sessió demanant la inclusió del punt de ratificació del decret de petició de subvenció, dins dels plans d'ocupació 2007, els membres assistents mostren la seva conformitat.

I. RATIFICACIÓ DECRET 72/2007 DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PLANS D'OCUPACIÓ.

La Sra. Ramona Barrufet comenta que s'ha demanat la subvenció del plans d'ocupació per al 2007 en base al que ja es va demanar al 2006, i passa a llegir el decret a ratificar:

DECRET Núm. 72/ 2007
DATA: 14 de març de 2007
ASSUMPTE: Subvenció Pla d'Ocupació

DECRET DE PETICIÓ DE SUBVENCIÓ, DINS DEL PLA D'OCUPACIÓ, PER PROJECTES DESTINATS A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS DESOCUPATS PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES I SERVEIS D'INTERÈS GENERAL I SOCIAL EN COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS LOCALS.

Tenint coneixement de l'Ordre del departament de Treball i Indústria de data 8 de febrer de 2007, de convocatòria per a l'any 2007 per a la concessió de subvencions per als projectes destinats a la contractació de treballadors desocupats per a la realització d'obres i serveis d'interès general i socials en col·laboració amb entitats locals, publicada en el DOGC núm. 4823 de 16.02.2007, aquesta Alcaldia creu adient sol·licitar la inclusió del nostre Ajuntament en distints projectes de plans d'ocupació per aturats que permeti, a part del benefici social que comporta laboralment, crear uns serveis de gaudi que beneficien la comunitat.

Atès que el període de presentació de sol·licituds finalitza el dia 16 de març de 2007, essent necessari un acord del Plenari per formalitzar la demanda.

Atès que fins al mes d'abril no es preveu la realització de Sessió Plenària de la Corporació, per raó de temps que ens marca la convocatòria, és necessari decretar la sol·licitud de subvencions que tot seguit s'esmentarà, ratificant en Ple les referides peticions..

Vistes les competències de l'alcaldia en matèria de representació municipal i altres concordances en matèria de règim local,

Decreta:

1.- Aprovar les memòries, pressupostos i número de persones a contractar i la petició al Departament de Treball dels següents plans d'ocupació sota els projectes denominats:

1. Monitor d'esplai per a infants. (2 monitors)
2. Auxiliar per punt d'informació turística.(1 Auxiliar)
3. Socorrista Piscines estiu 2006 (2 socorristes)
4. Protecció i manteniment de zones naturals (2 peons)
5. Recuperació Patrimonial de la Fortalesa dels Vilars (11 treballadors)

2.- Les memòries d'actuació s'han redactaran en base a la normativa dictada pel Departament de Treball aplicada a la realitat local. Així mateix els pressupostos de cada projecte s'ajustaran als convenis laborals vigents per a cada una de les tasques a desenvolupar.

3.- Que es presenti el present Decret com moció a la consideració del Ple Municipal en la primera sessió corporativa que es celebri

4.- Que es trameti l'acord resultat a la Direcció General d'ocupació."

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat.

II. RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA: CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A SERVEIS SOCIALS. 1a. FASE.

La Sra. Alcaldessa comenta que al darrer Ple es va aprovar el reformat del projecte de construcció de l'edifici de serveis socials. 1a. fase, donat el canvi en la fonamentació passant de murs pantalla a pilotatge. Acte seguit passa a llegir el decret a ratificar:

“Atès que el Ple Municipal del dia 15 de juliol de 2004, va aprovar el projecte tècnic de les obres de construcció d'un edifici de dependències municipals per a serveis socials, les quals es van adjudicar a l'empresa Jordi Camats S.L. per l'acord del Ple de data 27 d'octubre de 2005, per un preu de 674.673,61 euros i amb un termini d'execució de deu mesos.

Atès que el dia 10 d'octubre de 2006, el director facultatiu de les obres va emetre un informe on proposava la modificació del projecte de l'obra.

Atès que mitjançant l'acord de data 20 de febrer de 2007, del Ple d'aquest Ajuntament es va aprovar la modificació del projecte.

Atès que en data 22 de febrer de 2007 s'ha emès informe per part de la secretària-interventora.

Atès que en compliment del Decret de l'Alcaldia núm. 50A de data 22 de febrer de 2007 es va obrir un tràmit d'audiència del contractista, Jordi Camats S.L., i se li va concedir un termini de tres dies naturals per tal que pogués formular les alegacions que considerés adients, sense que en formulés cap.

RESOLC:

1. D'acord amb els informes emesos per la secretària de la corporació, aprovar la modificació del contracte adjudicat a l'empresa Jordi Camats, S.L., d'acord amb el projecte i el pressupost que figuren com a annex a aquesta resolució.
2. Fixar la garantia definitiva addicional en la quantia de Dos mil tres-cents seixanta-sis amb cinquanta-nou euros--- (2.366,59 €), que l'adjudicatari ha de dipositar en el termini de quinze dies naturals.
4. Que es consignin, per l'exercici 2007, prou disposició pressupostària per fer front a l'augment del pressupost de l'esmentada obra.
5. Citar l'empresa Jordi Camats S.L. el dia 24 de febrer de 2007 a les 13 hores, a la seu d'aquest Ajuntament, per formalitzar el contracte.”

El Sr. Perelló comenta, que com ja van dir al Ple passat, no troben lògic fer el projecte refós, en aquest cas concret, perquè l'obra no augmenta un 20% del pressupost, a més a més hi posa que el dia 10 d'octubre de 2006, i suposa que el dia 10 d'octubre encara s'havien de fer les obres, el tècnic va emetre un informe dient que el terreny per al fonament no era adient. Segueix dient que a ell li sembla que de cara la poble, inclús per a informar, el tècnic hauria d'assumir la part de responsabilitat després d'haver fet uns estudis geotècnics i topogràfics, que tripliquen el capítol de moviment de terres i que augmenten en

un 30 o 35% el capítol de fonamentació, diu que li sembla un error bastant seriós ja que això suposa 64.000,00 €, si no s'equivoca.

La Sra. Alcaldessa li respon dient que ara es veurà a la certificació, que per això ha volgut llegir tot el decret, perquè el que s'augmenta en la cimentació un 35% no és cert perquè s'augmenta un 9% de l'obra total. Això és permès per la llei i per això es va demanar un informe al tècnic.

Bé ara o veurem a la certificació, per això he volgut llegir tot el decret, per que el que augmentem en la cimentació un 35% no es cert per que augmentem un 9% de l'obra total estic parlant, és permès per llei i reconegut un moment Marcel ara o farem al proper punt això per això també varem demanar al arquitecte que ens dones la justificació.

El Sr. Perelló comenta que ell hi veu 77.000,00 € inicials a 106.000,00 actuals, de 6.700,00 a 20.900 € i així successivament això és el triple. La Sra. Alcaldessa li comenta que ara està passant a la justificació de la certificació i li comenta que si en un principi diu que no és precís fer la substitució de la cimentació no entén perquè més endavant demana que era necessari que ho fes l'arquitecte. El Sr. Marcel diu que el que s'havia d'haver fet era informar sobre l'increment i demanar responsabilitats, cosa que no s'ha fet. La Sra. Alcaldessa diu que ell ja sap que es poden demanar responsabilitats però que l'arquitecte les ha de justificar.

El Sr. Marcel torna a comentar el tema dels metres cúbics de reomplert del terraplenat de material i del transport d'aquest i el fet que el material que s'havia tret es podia deixar a la vora de l'obra.

El Sr. Xavier Solà comenta que no és el mateix material, un és material per a terraplenat final i l'altre és material dolent d'enrunes d'obres anteriors. Aquestes enrunes al fer el modificat doncs de la solera són les que s'havien de treure per canviar-les per unes de bones. El Sr. Perelló pregunta si s'ha reomplert 3 metres de la superfície de la residència. El Sr. Sola comenta que és el que l'arquitecte diu que s'ha fet.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb sis vots a favor i quatre en contra.

III. APROVACIÓ 2a. CERTIFICACIÓ DE L'OBRA: CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A SERVEIS SOCIALS.

1a. FASE.

La Sra. Alcaldessa explica que es demana el càlcul de desviació de l'obra fins al moment a Balcells Arquitectes, i acte seguit passa a llegir l'informe redactat per aquests. Aproximadament puja uns 59.000,00 € l'augment. Segueix dient que la 2a. certificació comprèn la resta de la fonamentació i l'obra feta durant el mes de febrer, i ascendeix a un total de 206.469,28 €, essent un 9% de desviació del total de l'obra.

Acte seguit pregunta s'hi ha algun comentari a fer a aquest punt i el Sr. Marcel Perelló insisteix amb el que havia comentat anteriorment sobre els 42.000 € que hi havia de diferència sobre el total del pressupost d'execució que es tenia inicialment que era de 84.000, el percentatge no és un 9%. L'alcaldeessa comenta que això depèn de com es miri, si es mira sobre la cimentació. El Sr. Marcel diu que no és sobre el capítol, que si es trasllada durant tota l'obra és

un escàndol. L'alcaldesa li contesta dient que està fent suposicions perquè del 20% que permet la llei, del total de l'obra estem al 9%. El Sr. Marcel i la Sra. Ramona segueixen comentant la necessitat o no de que s'hagi fet un reformat del projecte.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb sis vots a favor i quatre en contra.

IV. APROVACIÓ PROJECTE DE REFORMA I CONSOLIDACIÓ DE L'ESCOLA D'ENSENYAMENT INFANTIL MUNICIPAL ST. JAUME.

La Sra. Alcaldessa explica que el projecte de reforma i consolidació de l'escola d'ensenyament infantil municipal St. Jaume ha estat aprovat pel Departament d'Educació, un cop esmenades les mancances observades pels tècnics del Departament. L'import de la subvenció concedida és del 95% del pressupost. Comenta que ara es tracta d'aprovar pel Ple aquest projecte i poder continuar amb els tràmits per l'adjudicació de l'obra. Tot seguit pregunta s'hi ha algun comentari al respecte.

El Sr. Marcel explica que el seu grup creu que és una llàstima no fer una escola bressol nova, amb les condicions que donen ara per les ajudes de les escoles bressol... segueix dient que ells són del parer de fer una escola bressol nova i l'actua utilitzar-la de centre de dia. Diu també que hi ha un 90% de subvenció fer-la nova.

La Sra. Ramona recorda que fa sis anys es va aportar al Ple la informació d'una subvenció del 100% per la construcció d'una escola bressol nova i aquella oportunitat es va perdre.

El Sr. Xavier Sans intervé comentant que el decret dona una sèrie de possibilitats, donava més diners per plaça i per consolidació que per fer-la nova, en la situació en què ens trobem a Arbeca. Dona diners per la creació de noves places a partir de la número 41, per la qual cosa els números surten inassolibles. Segueix dient que la solució per la que han optat és la correcte. El Sr. Sans continua dient que també la faria nova i que ja es va parlar en el seu dia, i que està a disposició de l'APA dels pares particularment per explicar aqueta opció, ja que creu que és la més adequada i la més senzilla.

La Sra. Barrufet diu que això és així en aquests moment però que fa sis anys era diferent.

El Sr. Marcel li comenta al Sr. Xavier que va fer una reunió a l'escola bressol i va comentar que la subvenció per reformes era del 60% i si era nova d'un 90%. El Sr. Regidor d'Educació li contesta que no devia dir això perquè els conceptes els tenia clars des de fa dos anys.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb sis vots a favor i quatre abstencions.

V. RATIFICACIÓ D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ART. 6 APARTAT 1 DEL CONVENI DELS TREBALLADORS.

En relació a aquest punt de l'ordre del dia la Sra. Alcaldessa llegeix l'art. 6 a modificar i l'article un cop modificat del conveni dels treballadors de l'Ajuntament d'Arbeca.

Art. 6 Vacances

1. Els empleats públics de l'Ajuntament tindran dret a gaudir, durant cada any complert de servei, un total de 31 dies naturals de vacances retribuïdes, o els dies que en proporció els correspongui si el temps treballat és menor, i es gaudiran, preferentment, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre de cada any. També es podrà gaudir de les vacances anuals en altres períodes de temps diferents dels assenyalats anteriorment, prèvia petició i salvaguardant les necessitats del servei.

Art. 6 Vacances (un cop reformat)

1. Les vacances anuals retribuïdes seran d'un mes de data a data, si es gaudeixen en un sol període, o de 23 dies laborables si es gaudeixen en períodes fraccionats. El número de períodes serà com a màxim de dos. El mínim de dies escollits en el període més curt serà d'una setmana natural.
La durada de les vacances serà completa quan es porti, com a mínim, un any de temps treballat a l'empresa, o la seva part proporcional.
Excepcionalment, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria, els períodes de gaudiment de les vacances anuals, així com la seva distribució i el seu còmput anual, poden variar en funció de l'organització dels serveis públics prestats per determinats col·lectius.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat.

I no havent més assumptes per tractar, a les vint-i-una hores trenta-cinc minuts de l'expressat dia, s'aixecà la sessió de la que, per a constància i validesa de tot quant s'informà, o acordà, si de cas, s'entengué l'acta pertinent.